

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника управления образования
администрации муниципального
образования Гулькевичский район


Л.Л. Скоморохова
« 2 » _____ 2024г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Гулькевичском районе
в 2024 - 2025 учебном году

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования			
1.1	Представление информационно-справочных материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году в Гулькевичском районе	Октябрь 2024 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В. Белова О.В.
1.2	Собеседование с руководителями ОО о проблемах, стоящих перед ОО в 2024-2025 учебном году	сентябрь 2024 года январь 2025 года март 2025 года	Скоморохова Л.Л., Лучина Т.В. Белова О.В. Руководители ОО
1.3	Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 9, 11 классов 2024 года Гулькевичского района, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании. Определение дальнейшей траектории обучения.	октябрь, 2024 октябрь, 2025	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В. Руководители ОО
1.4	Мониторинг подтверждения соответствия выставленных итоговых отметок выпускникам 2025 года и результатов единого государственного экзамена для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием и медалями «За особые успехи в учении» I и II степени.	июль - август 2025 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В. Белова О.В. Руководители ОО
1.5	Проведение анализа недостатков, нарушений и «зон риска»,	август – сентябрь	Скоморохова Л.Л.

	выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2025 году.	2025 года а	Лучина Т.В. Руководители ОО
1.6	Использование итогов проведения ЕГЭ и ОГЭ с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях и семинарах для: 1. руководителей и заместителей руководителей ОО; 2. руководителей РМО и тьюторов по предметам; 3. экспертов предметных комиссий.	31 октября 2024 года по индивидуальному плану	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В. Белова О.В. Руководители ОО
1.7	Проведение совещаний с руководителями ОО о задачах текущего периода: - итоги и результаты ГИА-9, ГИА-11, меры по повышению качества образования; - анализ участия в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях.	ноябрь 2024 года январь- апрель 2025 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В. Белова О.В. Руководители ОО
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Использование методических рекомендаций для системы образования по преподаванию предметов на основе САО по ГИА-9 и ГИА-11 2025 года	август 2025 года	Лучина Т.В. Белова О.В. Руководители ОО
2.2	Оказание методической (консультативной) помощи ОО по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-11 и ГИА-9 (по запросу ОО)	октябрь 2024 года — май 2025 года	Лучина Т.В. Белова О.В. Руководители ОО
2.3	Выявление и трансляция лучшего опыта работы педагогов по подготовке обучающихся к ГИА.	февраль 2025 года	Белова О.В. Руководители ОО
2.4	Участие в вебинарах для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 с использованием демоверсий ФИПИ	октябрь – декабрь 2024 года	Белова О.В. Руководители ОО
2.5	Семинары для учителей математики и русского языка ОО с низкими образовательными результатами, преподающих в 9,11 классах.	январь-апрель 2025 года	Белова О.В. Руководители ОО
2.6	Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам, математике и русского языка,	октябрь 2023 года — май 2024 года	Лучина Т.В. Белова О.В. Руководители ОО

	информатике (по заявкам ОО)		
2.7	Участие в подготовке к пересдаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании.	июль — сентябрь 2025 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В. Руководители ОО
2.8	Повышение квалификации учителей по учебным предметам и школьных команд ОО и подготовке к ГИА	по отдельному плану	Белова О.В. Руководители ОО
2.9	Обучение муниципальных тьюторов по дополнительным профессиональным программам по учебным предметам, связанных с ГИА.	По отдельному графику	Белова О.В.
2.10	Участие в информационно- методических семинарах для методистов и муниципальных тьюторов по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам.	сентябрь-ноябрь 2024 года	Белова О.В.
2.11	Участие в обучающих мероприятиях для учителей русского языка, литературы, иностранных языков по вопросам обучения написания сочинения и доклада для учителей обществознания.	в течение года	Лучина Т.В. Белова О.В. Руководители РМО Тьюторы Руководители ОО
2.12	Участие в региональном проекте «Школа абитуриента».	октябрь 2024 года- апрель 2025 года	Лучина Т.В. Белова О.В. Руководители ОО
2.13	Проведение независимого тестирования ЕГЭ (ОГЭ) с привлечением «Ракурс»	28,29 октября 2024 года	Лучина Т.В. Руководители ОО
2.14	Проведение мероприятий с ОО, показавшими низкие образовательные результаты по итогам проведения различных оценочных процедур	в течение года	Лучина Т.В. Белова О.В. Руководители ОО
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
3.1	Подготовка нормативных актов (приказов) муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году в Гулькевичском районе	в течение всего периода	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В.
3.2	Подготовка плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА	октябрь 2024 года	Лучина Т.В. Белова О.В.

3.3	<p>Подготовка распорядительных документов (приказов управления образованием муниципального образования Гулькевичский район) по подготовке и проведению ГИА:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) о работе телефонов «горячей линии»; 2) об организации обучения и квалификационных испытаний кандидатов в эксперты ПК; 4) о формировании списка кандидатов составов ГЭК; 5) о формировании списка кандидатов составов ПК; 10) о формировании списка организаторов ППЭ, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-11; 11) о распределении между ППЭ участников экзаменов, руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, экзаменаторов собеседников и ассистентов для проведения ; 12) об использовании и хранении вариантов КИМ для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ; 13) об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов, и об определении мест хранения экзаменационных материалов и лиц, имеющих к ним доступ; 14) о формировании списков граждан, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей; 15) О формировании списков представителей средств массовой информации, освещающих проведение ГИА; 	<p>май 2025 года (основной период) август 2025 года (дополнительный период)</p> <p>февраль 2025 года</p> <p>февраль 2025 года</p> <p>март - апрель 2025года</p> <p>март 2025 года</p> <p>март-апрель 2025 года апрель 2025 года</p>	<p>Руководители ОО Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В.</p>
-----	---	---	---

3.4	Подготовка распорядительных документов (приказов управления образованием) по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х классах: 1) о местах регистрации на участие в сочинении (изложении) 2) о проведении итогового сочинения (изложения); 3) о местах, порядке и сроках хранения, уничтожения оригиналов бланков итогового сочинения (изложения)	октябрь 2024 года ноябрь 2024 года, ноябрь 2024 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В.
3.5	Подготовка распорядительных документов (приказов управления образованием) по подготовке и проведению итогового собеседования в 9-х классах.	январь 2025 года февраль 2025 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В.
3.6	Использование обновленных методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению (изложению)	октябрь 2024 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В.
3.7	Использование «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам	ноябрь-декабрь 2024 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В.
3.8	Использование обновленных методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в т.ч. рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); по работе сайтов и телефонов «горячей линии»	октябрь ноябрь 2024года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В.
3.9	Использование обновленных методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2025 году	январь — май 2025 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В.
4. Финансовое обеспечение ГИА			
4.1	Подготовка финансового обоснования для выделения средств из муниципального бюджета для организации и проведения ГИА в 2025 году	декабрь 2024 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В. Колпакова О.В.
4.2	Распределение объема средств, выделяемых управлению образованием из краевого бюджета в 2025 году на	октябрь - декабрь 2024 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В.

	<p>организацию и проведение ГИА в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Развитие образования», в том числе на:</p> <p>1) оплату работы педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ, членов конфликтных и предметных комиссий);</p> <p>2) обеспечение видеонаблюдения;</p> <p>3) дооборудование ППЭ;</p> <p>4) обеспечение функционирования каналов связи;</p> <p>5) обновление ключей шифрования</p>		Колпакова О.В.
4.3	<p>Заключение контрактов и договоров с физическими лицами и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА</p>	февраль - май 2025 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В. Колпакова О.В.
4.4	<p>Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по подготовке и проведению ГИА (приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники и др).</p> <p>4)</p>	март - ноябрь 2025 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В. Колпакова О.В.
4.5	Обеспечение функционирования ППЭ.	март — сентябрь 2025года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В. Колпакова О.В.
5. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1	Участие во Всероссийских и региональных совещаниях, научно-методических конференциях	октябрь 2024 года сентябрь 2025 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В. Белова О.В.
5.2	Участие в обучающих семинарах, организованных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее — Рособрнадзором), ФИПИ	октябрь 2024 года - июль 2025 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В. Белова О.В.
5.3	Участие в проведении федеральных всероссийских тренировочных мероприятиях без участников и с	по графику Рособрнадзора	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В.

	участниками для всех категорий работников ППЭ ГИА-11		Белова О.В. Руководители ОО
5.4	Участие в региональных тренировочных мероприятиях без участников и с участниками для всех категорий работников ППЭ ГИА-9, ППЭ ГИА-11	февраль – май 2025 года (по региональному графику)	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В. Белова О.В. Руководители ОО
5.5	Использование учебных программ, подготовленных на региональном уровне по направлению: «Нормативно-правовые и организационные основы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2025 году	декабрь 2024	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В. Белова О.В. Руководители ОО
5.6	Проведение совещания о правилах и порядке внесения сведений в региональную информационную систему (далее-РИС) ГИА-9 и РИС ГИА-11	ноябрь 2024 года	Лучина Т.В.
5.7	Проведение совещания для специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО МО Гулькевичский район	ноябрь 2024 года	Лучина Т.В.
5.8	Проведение совещания для специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в ОО МО Гулькевичский район	январь 2025 года	Лучина Т.В.
5.9	Подготовка технических специалистов ППЭ ГИА-9: 1) Проведение обучающих вебинаров по печати и сканированию бланков ответов ГИА-9; 2) Проведение практической тренировки получения экзаменационных материалов, печати и сканирования бланков ГИА-9; 3) Проведение тренировки заполнения электронной формы регионального Мониторинга готовности ППЭ ГИА -9 к ГИА.	март-апрель 2025 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В. Белова О.В. Руководители ОО
5.10	Участие в вебинаре по работе с порталом smotriego.ru для наблюдателей, работников ППЭ	февраль — март 2025 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В.

			Руководители ОО
5.11	Участие в дистанционном обучении работников пунктов проведения экзаменов, общественных наблюдателей ППЭ ГИА-11	февраль-март 2025 года	Лучина Т.В. Руководители ОО
5.12	Участие в дистанционном обучении работников пунктов проведения экзаменов, общественных наблюдателей ППЭ ГИА-9	февраль-март 2025 года	Лучина Т.В. Руководители ОО
5.13	Организация и проведение подготовки с последующим тестированием на <u>муниципальном уровне</u> : 1) организаторов ППЭ; 2) технических специалистов ППЭ; 3) общественных наблюдателей; 4) специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике; 5) ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ; 6) экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме	февраль - апрель 2025 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В. Белова О.В. Руководители ОО
5.14	Участие в прохождении подготовки на Федеральной учебной платформе работниками и общественными наблюдателями ППЭ ГИА-11	март -апрель 2025 года	Лучина Т.В. Руководители ОО
6. Организационное сопровождение ГИА			
6.1	Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году	по графику Рособрнадзора	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В. Белова О.В. Руководители ОО
6.2	Участие в вебинарах ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов региональных предметных комиссий по учебным предметам перед проведением основного периода ЕГЭ	май-июнь 2025 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В. Белова О.В. Руководители ОО
6.3	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в	4 декабря 2024 года,	Лучина Т.В.

	основной и дополнительный сроки	5 февраля 2025 года, 9 апреля 2025 года	
6.4	Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	12 февраля 2025 года, 12 марта 2025 года, 21 апреля 2025 года,	Лучина Т.В.
6.5	Организация и проведение ГИА (по единому федеральному расписанию) в муниципальном образовании Гулькевичский район в досрочный, основной и дополнительный период	февраль 2025 года март — апрель 2025 года май — июль 2025 года сентябрь 2025 года	Лучина Т.В.
6.6	Проведение работы по оптимизации ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 для проведения ГИА в 2025 году	7 ноября 2025 года	Лучина Т.В.
6.7	Сбор сведений по предполагаемой численности: 1) Участников ГИА-11 в 2025 году (выпускники текущего года, обучающиеся в образовательных учреждениях среднего профессионального образования в разрезе муниципальных образований края), в том числе лиц с ОВЗ и участников, нуждающихся в организации ППЭ на дому; 2) Участников ГИА-9 в 2025 году (выпускники текущего года), в том числе лиц с ОВЗ и участников, нуждающихся в организации ППЭ на дому	ноябрь 2024 года, февраль и май 2025 года январь, март и май 2025 года	Лучина Т.В.
6.8	Внесение сведений в РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11 по графику, направленному РЦОИ	по графику РЦОИ	Лучина Т.В.
6.9	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн - видеонаблюдение в ППЭ, бесперебойную подачу электроэнергии	октябрь 2024 года сентябрь 2025 года	Лучина Т.В.
6.10	Организация взаимодействия с Отделом МВД России по Гулькевичскому району в целях обеспечения охраны	Март - апрель 2025 года	Лучина Т.В.

	правопорядка на территориях ППЭ	май — июль 2025 года сентябрь 2025 года	
6.11	Организация взаимодействия с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Гулькевичская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края в целях обеспечения медицинского сопровождения ГИА	Март - апрель 2025 года май — июль 2025 года сентябрь 2025 года	Лучина Т.В.
6.12	Формирование предложений по составу ГЭК для проведения ГИА-9 и ГИА-11; Формирование предложений по составу конфликтной комиссии для проведения ГИА-9 и ГИА-11	декабрь 2024 года январь 2025 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В. Белова О.В.
6.13	Формирование предложений по составу ПК ГИА-9 и ГИА-11	март - апрель 2025 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В. Белова О.В.
6.14	Проведение мониторинга участников ГИА-9 и ГИА-11, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2024 года-май 2025года	Лучина Т.В. Бондарь С.В.
6.15	Создание условий в ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 для участников ГИА с ОВЗ, детей - инвалидов и инвалидов.	февраль-сентябрь 2025года	Лучина Т.В. Бондарь С.В.
6.16	Мониторинг движения выпускников 11-х классов в образовательных организациях Гулькевичского района. Сверка списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС ГИА-11 или исключены из неё.	ежемесячно ноябрь 2024 года – май 2025года	Лучина Т.В.
6.17	Взаимодействие с учреждениями среднего профессионального образования по привлечению студентов для участия в качестве общественных наблюдателей и онлайн - наблюдателей за проведением ГИА	ноябрь 2024 года -апрель 2025 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В. Белова О.В.
6.18	Подбор кандидатов для аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	февраль-сентябрь 2025 года	Лучина Т.В.
6.19	Подбор кандидатов для аккредитации представителей СМИ	февраль- май	Лучина Т.В.

	для освещения экзаменационной кампании в краевых СМИ	2024 года	
6.20	Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА членами соответствующих ГЭК	не позднее чем за 2 недели до начала экзаменов	Лучина Т.В.
6.21	Организация работы наблюдателей СИЦ для онлайн - наблюдения за ходом проведения ГИА-11	согласно расписанию ГИА-11 в 2025 году	Лучина Т.В.
6.22	Тестирование систем видеонаблюдения перед основным периодом ГИА	по графику Рособнадзора март 2025 года май 2025 года август 2025 года	Лучина Т.В.
6.23	Участие во Всероссийских тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-11	16 февраля 2024 года 5 марта 2024 года 23 апреля 2024 года 15 мая 2024 года	Лучина Т.В.
6.24	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-11	по графику Рособнадзора октябрь 2024 март-май 2025	Лучина Т.В.
6.25	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-9: по русскому языку без обучающихся по математике с обучающимися	февраль 2025 март 2025	Лучина Т.В.
7. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при проведении ГИА			
7.1	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение ЭМ ГИА-9 и ГИА-11 и организация их работы	февраль 2025 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В.
7.2	Обеспечение функционирования систем видеонаблюдения в аудиториях и штабах ППЭ ГИА-9 и ГИА-11, апелляционных комиссий.	март-сентябрь 2025 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В.
7.3	Подключение ППЭ ГИА-11 к защищённой сети передачи данных №21387 (ЗСПД ГИА)	До 1 мая 2025 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В.

			Тренина Г.Н. Кушнарев Г.Ю.
8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
8.1	Участие в мероприятиях информационной кампании ГИА	по графику Рособрнадзора и медиа-плану	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В.
8.2	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта управления образованием, в т.ч.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) О датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения); 2) О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; 3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); 4) О сроках проведения ГИА-11; о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный, основной период); 5) о сроках, местах и порядке информирования (досрочный период); 6) объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный период); 7) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период); 8) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период); 9) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период); 10) о сроках, местах и порядке информирования о 	<p>до 6 ноября 2024года</p> <p>до 6 ноября 2024 года</p> <p>до 6 ноября 2024 года</p> <p>до 29 декабря 2024года</p> <p>до 21 февраля 2025года</p> <p>до 21 февраля 2025 года</p> <p>до 21 апреля 2025 года</p> <p>до 21 апреля 2025 года</p>	<p>Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В. Белова О.В. Руководители ОО</p>

	<p>результатах ГИА-11 (основной период);</p> <p>11) о сроках, местах и порядке информирования (дополнительный период);</p> <p>12) о сроках, местах и порядке и рассмотрении апелляций (дополнительный период)</p>	<p>до 6 августа 2025 года</p> <p>до 6 августа 2025 года</p>	
8.3	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта управления образованием, в т.ч.:</p> <p>1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>2) о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом собеседовании;</p> <p>3) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам;</p> <p>4) о сроках проведения ГИА-9;</p> <p>5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>6) о сроках и местах информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период)</p> <p>7) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>8) о сроках и местах информирования о результатах ГИА-9 (основной период)</p> <p>9) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период);</p> <p>10) о сроках и местах подачи заявления об участии в ГИА-9 в дополнительный период;</p> <p>11) о сроках и местах информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период);</p> <p>12) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период);</p>	<p>до 10 января 2025 года</p> <p>до 10 января 2025 года</p> <p>до 31 января 2025 года</p> <p>до 31 января 2025 года</p> <p>до 10 января 2025 года</p> <p>до 20 марта 2025 года</p> <p>до 20 марта 2025 года</p> <p>до 18 апреля 2025 года</p> <p>до 18 апреля 2025 года</p> <p>до 1 августа 2025 года</p> <p>до 1 августа 2025 года</p> <p>до 1 августа 2025 года</p>	<p>Скоморохова Л.Л.</p> <p>Лучина Т.В.</p> <p>Руководители ОО</p>

8.4	Информирование на сайте УО обучающихся, родителей (законных представителей) об изменениях в КИМ ГИА-9, ГИА-11 2025 года и о работе с демоверсиями на сайте ФИПИ	Ноябрь-декабрь 2024 года	Лучина Т.В.
8.5	Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференции об особенностях проведения ГИА в 2025 году: ГИА-11 ГИА-9	22 ноября 2024 года 24 января 2025 года 15 мая 2025 года 13 декабря 2024года 7 февраля 2025года 18 апреля 2025 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В. Руководители ОО
8.6	Проведение муниципальных родительских 11-х классов 9-х классов	29 ноября 2024 года 14 декабря 2024года 14 марта 2025 года 20 мая 2025 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В. Руководители ОО
8.7	Организация методического сопровождения работы школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей к участию в экзаменах (по запросам ОО)	постоянно	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В. Бондарь С.В.
8.8	Организация психологического сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 в ОО Гулькевичского района	постоянно	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В. Бондарь С.В. Руководители ОО
8.9	Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2025 году: 1) о выборе предметов для сдачи ГИА; 2) о психологической готовности к ГИА; 3) об ответственности за нарушение порядка проведения	декабрь 2024 года март — апрель 2025 года	Лучина Т.В. Руководители ОО

	ГИА; 4)о дополнительных материалах при сдаче ГИА; 5)о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 6)о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА		
8.10	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА -9, ГИА-11 с муниципальными образованиями .	ноябрь 2024 года февраль 2025года	Лучина Т.В. Белова О.В.
8.11	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА-9, ГИА-11	октябрь 2024 года- сентябрь 2025 года	Лучина Т.В. Руководители ОО
8.12	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году	ноябрь 2024 года - сентябрь 2025 года	Лучина Т.В.
8.13	Организация информирования участников ГИА-9, ГИА-11 на сайте управления образованием администрации муниципального образования Гулькевичский район и ведение страниц в социальных сетях о ходе подготовки и проведения ГИА	постоянно	Лучина Т.В. Белова О.В.
9. Контроль за организацией и проведением ГИА			
9.1	Контроль за безопасностью проведения информационно - разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	октябрь 2024 года - май 2025 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В.
9.2	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: 1)реализация в ОО планов подготовки к проведению к ГИА; 2)соблюдение Порядка проведения ГИА – 9, ГИА-11 в ППЭ	март — июль 2025 года, сентябрь 2025 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В.
9.3	Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ ГИА-9, ГИА-11	февраль — сентябрь 2025 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В.

9.4	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11	февраль — май 2025 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В.
9.5	Осуществление контроля за порядком проведения ГИА в ППЭ.	март-июль 2025 года, сентябрь 2025 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В.
9.6	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	4 декабря 2024года 5 февраля 2025 года 9 апреля 2025 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В.
9.7	Осуществление контроля за проведением итогового собеседования в 9х классах	12 февраля 2025 года 12 марта 2025 года 21 апреля 2025 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В.
9.8	Контроль допуска обучающихся к участию в досрочном периоде ГИА	март 2025 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В.
9.9	Осуществление контроля за правомерностью организации особых условий при проведении ГИА для детей с ОВЗ, детей-инвалидов и детей - инвалидов	февраль - май 2025 года, сентябрь 2025 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В.
9.10	Контроль за работой пунктов проведения экзаменов с использованием портала «Смотри ЕГЭ»	по единому расписанию ЕГЭ 2025 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В.
9.11	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА в муниципальных СМИ	октябрь 2024- июль 2025 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В.
9.12	Проведение собеседований с руководителями ОО и заместителями руководителей ОО по выполнению планов по организации работы в ОО, показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2025 году	декабрь 2024 года - февраль 2025 года	Скоморохова Л.Л. Лучина Т.В.